

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TECHNIKI

26.09.2019 – czwartek

8.00 – 20.00 - montaż sceny

27.09.2019 - piątek

8.00 – 20.00 – montaż nagłośnienia i oświetlenia

28.09.2019 – sobota

7.30 – gotowość

8.00 – próba zespołu z Francji

9.00 – próba POTOCK

10.30 – próba ZAKOPOWER

13.00 – start imprezy (patrz – program)

24.00 – zakończenie imprezy

29.09.2019 – niedziela

9.00 – gotowość

10.00 - próba Psio Crew

11.00 – przegląd Dzieci Babiej Góry (dalej patrz program)

19.00 – zakończenie imprezy, demontaż nagłośnienia i oświetlenia

30.09.2019 – poniedziałek → demontaż sceny